
OBRA: CONCLUSÃO DE ESCOLA

LOCAL: COMUNIDADE COCAL, RIO PACAJA, ZONA RURAL DE PORTEL-PA.

REFERENCIA DE VALORES: SINAPI SEM DESONERAÇÃO JANEIRO DE 2023, ORSE E  SEDOP NOVEMBRO DE 2022

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) % ITEM 1° Mês 2° Mês 3° Mês

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 59.836,49R$       9,62% 80% 10% 10%

47.869,19               5.983,65                 5.983,65            

2 FUNDAÇÃO 31.754,90R$       5,11% 100% 0% 0%

31.754,90               -                         -                     

3 SUPERESTRUTURA 21.635,30R$       3,48% 75% 25% 0%

16.226,47               5.408,82                 -                     

4 ALVENARIA DE VEDAÇÃO 21.351,92R$       3,43% 70% 10% 20%

14.946,34               2.135,19                 4.270,38            

5 COBERTURA /FORRO 114.700,25R$     18,44% 0% 80% 20%

-                         91.760,20               22.940,05          

6 ESQUADRIAS 42.728,43R$       6,87% 0% 30% 70%

-                         12.818,53               29.909,90          

7 IMPERMEABILIZAÇÃO 6.926,75R$         1,11% 100% 0% 0%

6.926,75                 -                         -                     

8 REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO 94.206,62R$       15,15% 40% 40% 20%

37.682,65               37.682,65               18.841,32          

9 SISTEMAS DE PISOS 72.789,25R$       11,70% 70% 10% 20%

50.952,48               7.278,93                 14.557,85          

10 PINTURAS E ACABAMENTOS 71.376,67R$       11,48% 0% 50% 50%

-                         35.688,33               35.688,33          

11 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 6.728,95R$         1,08% 40% 20% 40%

2.691,58                 1.345,79                 2.691,58            

12 INSTALAÇÃO DE ESGOTO (ÁREA DE SERVIÇO) 17.669,80R$       2,84% 55% 25% 20%

9.718,39                 4.417,45                 3.533,96            
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13 LOUÇAS E ACESSORIOS 9.614,48R$         1,55% 0% 40% 60%

-                         3.845,79                 5.768,69            

14 INSTALAÇÃO ELETRICA 26.107,64R$       4,20% 30% 40% 30%

7.832,29                 10.443,06               7.832,29            

15 SERVIÇOS COMPLEMENTARIES 24.462,50R$       3,93% 0% 50% 50%

-                         12.231,25               12.231,25          

621.889,93R$     100% 226.601,04R$        231.039,63R$        164.249,25R$   

36,44% 37,15% 26,41%

36,44% 73,59% 100,00%
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