



Secretaria de Infraestrutura
 Prefeitura Municipal de Portel
 Eng. Felipe Vieira Ladislau
 CREA 1519818416PA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEL

SEINFRA - PLANEJAMENTO, ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS

Email 1: prefeitura@portel@gmail.com
 Email 2: eng.portel@portel@gmail.com
 Contato: (91) 93784-1760

<https://www.facebook.com/lacportel>
 Av. Duque de Caxias, 803 - Centro
 Portel - PA, 08540-000
 (91) 3784-1760
administracao@portel.pa.gov.br
<http://www.portel.pa.gov.br>

OBJETO: Contratação de empresa especializada para serviços de engenharia e pavimentação de concreto da praça da Augusto Montenegro
 Data: 02/07/2023
 Unidade Federativa: Portel/ PA

Local: Av. Duque de Caxias SN°
 Responsável Técnico: Felipe Vieira Ladislau
 CREA-PA: 1519818416

Revisão: 001
 Referência: Sinapi e Sedop 23
 BDI : 23%

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR CONTRATADO (R\$)	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 27.638,99	R\$ 13.819,49 50%	R\$ 13.819,49 50%			
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 13.048,09	R\$ 3.262,02 25%	R\$ 3.262,02 25%	R\$ 3.262,02 25%	R\$ 3.262,02 25%	
3	INSTALAÇÃO DE POSTES	R\$ 77.340,10	R\$ 77.340,10 100%				
4	BANHEIROS - GERAL	R\$ 37.781,53		R\$ 12.593,84 33%	R\$ 12.593,84 33%	R\$ 12.593,84 33%	
5	PASSEIO E MEIO-FIO	R\$ 87.952,20	R\$ 21.988,05 25%	R\$ 21.988,05 25%	R\$ 21.988,05 25%	R\$ 21.988,05 25%	
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 83.589,56			R\$ 41.794,78 50%	R\$ 41.794,78 50%	
Valores totais		327.350,48	R\$ 116.409,67 35,56%	R\$ 51.663,41 15,78%	R\$ 79.638,70 24,33%	R\$ 79.638,75 24,33%	
VALOR APLICADO ACUMULADO		R\$ 116.409,67				R\$ 327.350,53	
PERCENTUAL APLICADO EM CADA MÊS			35,56%	15,78%	24,33%	24,33%	
PERCENTUAL ACUMULADO TOTAL			35,56%	51,34%	75,67%	100,00%	

Felipe Vieira Ladislau
 Engenheiro Civil

CREA 1519818416PA

FELIPE VIEIRA LADISLAU

Engenheiro Fiscal
 CREA-PA 1519818416

